



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ

Plano de Ação do Coordenador do Curso

- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ação	Período	Execução da Ação
Acompanhar os alunos na transposição para nova matriz do curso	fevereiro à dezembro	Ação Realizada no reajuste da matrícula do Sem 2024.2 onde 35 alunos migraram para a nova matriz.
Atualização do PPC do Curso	Fevereiro a dezembro	Ação Realizada a versão final foi defendida no CEPE no dia 08/04/2024. Depois de 3 anos de trabalho em conjunto com NDE e Chefia de Departamento.
Recepção dos alunos novatos no inícios dos semestres letivos.	fevereiro e julho	Ação Realizada nos inícios dos semestres
Combate aos índices de evasão e retenção	fevereiro à dezembro	Ação Realizada com a abertura de turmas extras no acadêmico o que possibilitou a formatura de alguns alunos com muito tempo de curso.
Palestras ministradas por professores aos discentes	fevereiro à dezembro	Ação Realizada , algumas palestras foram realizadas e ajudaram os alunos nas 200 horas complementares.
Semana da Matemática	maio	Ação Não realizada devido a GREVE
Organizar, planejar e executar a entrada de graduados e transferidos.	final de cada semestre	Ação Realizada nos editais de Transferidos e Graduados dispostos no SEI – cclm for.

Incentivar projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão direcionados para o curso.	fevereiro à dezembro	Ação <u>Realizada</u> com o PIBID e a Residência Pedagógica
Colaborar com as ações pedagógicas da CTP junto ao Curso	fevereiro à dezembro	Ação Não Realizada
Implementação de ações pedagógicas que ocorrerão durante o ano de 2024 por professores da coordenação	fevereiro à dezembro	Ação <u>Realizada</u> com o SIMULADO do ENADE para os alunos inscritos na edição de 2024.
Curso de extensão: Estatística Aplicada à Educação com o SPSS para ajudar os alunos nas aulas de extensão.	fevereiro à junho	Ação de Extensão <u>Realizada</u>
Curso de extensão: Estatística Descritiva com Python para ajudar os alunos nas horas de extensão .	agosto a dezembro	Ação de Extensão <u>Realizada</u>

